

П Л А Н
первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию Центра образования «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	ответственные
1.	Создание нормативной базы Центра образования «Точка роста» (приказ о назначении руководителя Центра образования, Положения о Центре, план мероприятий по созданию и функционированию Центра, план учебно-воспитательной работы Центра «Точка роста» на 2021-2022 учебный год)	до 12.05.2021 до 25.05.2021	директор
2.	Формирование проекта зонирования Центра образования «Точка роста»	до 20.05.2021	директор, заместитель директора по АХР
3.	Создание на официальном сайте учреждения страницы Центра образования «Точка роста»	до 20.05.2021	директор, администратор сайта
4.	Повышение квалификации учителей физики, химии, биологии	с 25.05.2021 по 25.06.2021	директор, заместитель директора по УВР
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях, выделенных для функционирования Центра образования «Точка роста»	до 16.08.2021	директор, заместитель директора по АХР
6.	Получение и наладка оборудования	до 23.08.2021	директор, заместитель директора по АХР
7.	Закупка мебели в помещения Центра образования «Точка роста»	до 23.08.2021	директор, заместитель директора по АХР
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «Точка роста»	до 01.09.2021	директор, заместитель директора по УВР
9.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования «Точка роста»	до 12.05.2021	директор, заместитель директора по УВР
10.	Открытие Центра образования «Точка роста»	до 01.09.2021	директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по УВР